
Aménagement de la rue du Housseau à Carquefou

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

équipe Terrassement équipe Maçonnerie / assainissement 1 équipe Enrobés et rabotage S.T Murets S.T Pavés S.T Signalétique

Lot n°2: Aménagements paysagers

Septembre OCTOBRE Décembre

Congés entreprise et jours feriés

Congés scolaire vacances scolaires

Phase de travaux

Phase 4 (circulation alternée)

Préparation de chantier

Installation de chantier

Bordures et voliges

Bordures repère 1

Quai repère 2

Quai repère 3

Ecluse repère 4

Quai repère 5

Quai repère 6

Assainissement eaux pluviales

Pavés

Terrassements et empierrements cheminements

Sable ocre

Murets

Rabotage

Grave bitume

Enrobés bitumineux

Signalétique

Mobiliers

Lot n°2: Aménagements paysagers

Semaine 48 Semaine 49 Semaine 50 Semaine 51Semaine 40 Semaine 41 Semaine 42 Semaine 43 Semaine 44 Semaine 45 Semaine 46 Semaine 47Semaine 36 Semaine 37 Semaine 38 Semaine 39

Phase 2 (circulation alternée) Phase 3 (route barrée)

Phase 1

Bureau TP n°15-53


